

# Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras

## Unidad Coordinadora de Proyectos ATN/MH-9451-HO, PROGRAMA RACL-HN

### PLAN DE ADQUISICIONES 2010

#### BIENES Y SERVICIOS

No.	No. Actividad según el POA	Categoría de Gasto según el Crédito	Descripción de Adquisiciones	Monto Presupuestado para la Adquisición FOMIN	Monto Presupuestado para la Adquisición CONTRAPARTIDA NACIONAL	Método de Adquisición	Tipo de Revisión	Fuente de Financiamiento		Precalificación (SI / NO)	Fecha tentativa de	Estatus
								FOMIN	LOCAL		Publicación Anuncio / Invitación participar	
1	1.2	I	Readecuación física de las oficinas del servicio de RACL en San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan		\$30,000.00	CP	Exante	0%	100%	No	1-mar-10	En ejecucion
2	1.3	I	Readecuación física de la sala de conciliación del servicio de RACL en: Danlí y Comayagua		\$10,000.00	CP	Exante	0%	100%	No	1-mar-10	En ejecucion
3	1.4	I	Logística menor pendiente de adquirir para completar las dotaciones en TGU, SPS, Comayagua, Danlí, Choluteca y Sta. Rosa de Copan	\$1,687.00	\$35,506.00	CP	Exante	5%	95%	No	10-may-10	pendiente
1	2.2	II	Gastos de alimentación para personal de la STSS para participar en procesos de capacitación		\$10,000.00	CP	Exante	0%	100%	No	1-mar-10	En ejecucion
2	2.3	II	Servicios de hospedaje, alimentación y traslado para pasantía o viaje de estudio.	\$7,500.00		CP	Exante	100%	0%	No	7-may-10	pendiente
3	2.4	II	Edición y reproducción de 1000 copias del reglamento de procedimientos y aspectos éticos del servicio de RACL	\$15,000.00	\$5,000.00	CP	Exante	75%	25%	No	1-may-10	pendiente
4	3.2	III	Impresión y reproducción de materiales escritos de difusión del Programa	\$15,000.00		CP	Exante	100%	0%	No	04-Nov-10	pendiente
5	3.3	III	Emisión de anuncios radiales, de televisión y prensa, con los mensajes definidos en el Plan de comunicación del Programa.	\$30,000.00	\$10,000.00	CP	Exante	75%	25%	No	04-Nov-10	pendiente
6	3.5	III	Talleres a nivel nacional para Sensibilizar y difundir los beneficios de utilizar el servicio RACL y la difusión del reglamento de procedimientos a los actores involucrados. SPS-TGU-CHOLUTECA-DANLI-COPAN-CEIBA		\$30,000.00	CP	Exante		100%	No	24-May-10	pendiente
7	4.1	IV	Servicios de consultoría para la conceptualización, diseño e instalación del Software para el sistema de seguimiento de casos, con un módulo especial de monitoreo y evaluación del servicio RACL	\$5,000.00		CP	Exante	100%	0%	No	8-feb-10	pendiente
8	4.2	IV	Talleres de capacitación para usuarios del sistema de seguimiento de casos, monitoreo y evaluación del servicio RACL		\$8,000.00	CP	Exante	0%	100%	No		
9	5.4	IV	Adquisición de 2 Licencias de Project 2007	\$2,000.00		CP	Exante	100%	0%	No	8-feb-10	pendiente

*Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras*

Unidad Coordinadora de Proyectos  
ATN/MH-9451-HO, PROGRAMA RACL-HN

**PLAN DE ADQUISICIONES 2010**

**BIENES Y SERVICIOS**

No.	No. Actividad según el POA	Categoría de Gasto según el Crédito	Descripción de Adquisiciones	Monto Presupuestado para la Adquisición FOMIN	Monto Presupuestado para la Adquisición CONTRAPARTIDA NACIONAL	Método de Adquisición	Tipo de Revisión	Fuente de Financiamiento		Precalificación (SI / NO)	Fecha tentativa de Publicación Anuncio / Invitación participar	Estatus
								FOMIN	LOCAL			
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PROGRAMA RACL-HN				\$76,187.00	\$138,506.00							
<b>TOTAL</b>				<b>\$214,693.00</b>								