

**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS**  
**EJECUCION PROGRAMA EDUCACION MEDIA Y LABORAL (PROEMPLO)**  
(montos en US\$)

Componentes	Presupuesto General		Ejecución Acumulada al 31 de Diciembre 2009		Ejecución 2010 (al 30 de Junio)		Total Ejecutado al 30 Junio 2010		Saldo		Porcentaje de Ejecución	
	Externos	Nacionales	Externos	Nacionales	Externos	Nacionales	Externos	Nacionales	Externos	Nacionales	Externos	Nacionales
EPDM	2545,000.00	-	1415,157.38		429,551.78	0.00	1844,709.16	0.00	700,290.84	0.00	72%	0%
SPPIL	435,000.00	360,000.00	450,959.52	352,275.83	20,438.32	9,278.33	471,397.84	361,554.16	-36,397.84	7,724.17	108%	100%
MAT	477,000.00	328,600.00	257,849.44	172,810.38	2,551.07	4,052.38	260,400.51	176,862.76	216,599.49	155,789.62	55%	54%
Ejecucion y Monitoreo	402,000.00	67,400.00	343,161.27	99,310.23	36,766.67	39,051.52	379,927.94	138,361.75	22,072.06	-31,910.23	95%	205%
Evaluación	100,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0%	0%
	<b>3959,000.00</b>	<b>756,000.00</b>	<b>2467,127.61</b>	<b>624,396.44</b>	<b>489,307.84</b>	<b>52,382.23</b>	<b>2956,435.45</b>	<b>676,778.67</b>	<b>1002,564.55</b>	<b>131,603.56</b>	<b>74.68%</b>	<b>89.52%</b>
	<b>\$4715,000.00</b>		<b>\$3091,524.05</b>		<b>\$541,690.07</b>		<b>\$3633,214.12</b>		<b>\$1134,168.11</b>		<b>77.06%</b>	