

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**  
**PROGRAMA MERCADOS LABORALES - ATN-SF-10710-HO**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2010-2011**

No	Subactividad	unidad	Fondos Externos	Método de Adquisición	Tipo de Revisión	tiempo de ejecución	Fecha tentativa de publicación o remisión de invitación o inicio de proceso		
							INICIO DE CONTRATACION	Inicio Contrato	Terminación Contrato
<b>CONSULTORIAS INDIVIDUALES</b>									
1.1.1.1	Contratar consultor para elaborar instrumento estandarizado regionalmente, para realizar la encuesta a empresarios	1 consultor	15,000.00	CCII	EX ANTE	2 meses	25-Jun-10	26-Jul-10	27-Sep-10
2.1.1.1	Contratar consultor para elaborar estudio de los servicios institucionales del INFOP	1 consultor	15,000.00	CCIN	EX ANTE	3 meses	01-Jul-10	20-Jul-10	20-Oct-10
2.1.1.2	Contratar consultor para establecer el diseño de los procesos de articulación de la demanda con la oferta formativa del INFOP. Este estudio se complementará con los resultados del 2.1.1.1	1 consultor	20,000.00	CCIN	EX ANTE	4 meses	15-Feb-11	15-Mar-11	15-Jul-11
3.1.1.1	Contratar consultor nacional que proporcione apoyo informatico al OML.	1 consultor	24,000.00	CCIN	EX ANTE	6 meses	15-Jul-10	10-Ago-10	10-Feb-11
3.1.1.2	Contratar consultor para la elaborar la propuesta del Sistema de Indicadores del Mercado Laboral	1 consultor	24,000.00	CCIN	EX ANTE	6 meses	15-Jul-10	10-Ago-10	10-Feb-11
4.1.1.2	Contratar consultor para el análisis de la Infomración sobre la Situación del Migrante	1 consultor	11,000.00	CCIN	EX ANTE	3 meses	01-Oct-10	01-Nov-10	01-Ene-11
4.1.1.3	Contratar consultor para la elaboración del plan estrategico de apoyo a la DGE sobre el migrante deportado	1 consultor	12,000.00	CCIN	EX ANTE	3 meses	01-Dic-10	02-Ene-11	02-Abr-11
4.2.1.1	Contratar consultor para la elaboración del plan institucional de capacitación personal de la STSS	1 consultor	8,000.00	CCIN	EX ANTE	2 meses	01-Feb-11	01-Mar-11	01-May-11
4.2.1.2a	Contratar consultor para implementación del Plan Institucional de capacitación	1 consultor	10,000.00	CCIN	EX ANTE	4 talleres en jun, jul, ago y sept 2011	10-May-11	10-Jun-11	30-Sep-11
			139,000.00						

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**  
**PROGRAMA MERCADOS LABORALES - ATN-SF-10710-HO**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2010-2011**

No	Subactividad	unidad	Fondos Externos	Método de Adquisición	Tipo de Revisión	tiempo de ejecución	Fecha tentativa de publicación o remisión de invitación o inicio de proceso		
							INICIO DE CONTRATACION	Inicio Contrato	Terminación Contrato
<b>CONSULTORIAS FIRMAS</b>									
1.1.1.2	Encuesta para consultar a los empresarios, la forma en que identifican fallas en productividad, como definen y atienden los requerimientos de capacitación de sus empleados y sus costos, por sectores de actividad, tamaño de empresas y regiones del país. Ejecutada en asociación con el COHEP.	1 empresa	96,000.00	SCC	EX ANTE	4 meses	13-Sep-10	01-Nov-10	01-Mar-11
4.1.1.1	Contratar consultoría para el levantamiento de información en los puertos de llegada terrestres y aéreos de ingreso de migrantes deportados (línea de base y seguimiento a los 6 meses). Revisión histórica de las tendencias y proyecciones futuras.	1 empresa	20,000.00	SCC	EX ANTE	6 meses no continuos	02-Ago-10	01-Sep-10	1 nov y 1 feb 2011
8.1.1.1	Auditoría de la Asistencia Técnica	1 empresa	5,000.00	SCC	EX ANTE	2 meses	14-Feb-11	01-Mar-11	21-May-11
			121,000.00						
TOTAL CONSULTORIAS			260,000.00						