

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**  
**Programa de Educación Media y Laboral - SUBPROGRAMA 2**  
**Actividades Programadas a Ejecutarse el 2010-2011**

No.	Meta	Actividad	No	Subactividad	UNIDAD DE MEDIDA	Programado AÑO 2010	Costo 2010	fondos contraparte 2010	Programado AÑO 2011	I	II	III	Costo 2011	COSTO ESTIMADO EN US \$	
							BID						BID	Total BID	
<b>Componente 1: Entrenamiento para el Empleo ( EPEM)</b>															
1.1	Capacitar e insertar jóvenes desempleados y sub-empleados	1.1.1	Funcionamiento de la Unidad Gestora de Entrenamiento	1.1.1.1	Continuar con la Contratación Coordinador y Promotores de Entrenamiento	Personal Contratado	7			7	7	7	81,000.00	137,400.00	
				1.1.1.2	Contratar Supervisores Regionales	Personal Contratado	2			2	2	2	27,000.00	49,500.00	
				1.1.1.3	Proveer gastos de movilización a la UGE	Visitas a empresas	1000	20,000.00		1500	500	500	500	30,000.00	50,000.00
				1.1.1.4	Proveer viáticos y pasajes para asistencia técnica	Giras	6	3,000.00		9	3	3	3	4,500.00	7,500.00
				1.1.1.5	Imprevistos	varios	x	3,000.00						2,000.00	5,000.00
										104,900.00	0.00				
		1.1.2	Sistema de información y equipo Informático	1.1.2.1	Adquirir equipo informático, software	Equipo y/o bienes o servicios adquiridos	varias compras		10,000.00						10,000.00
								10,000.00	0.00					0.00	10,000.00
		1.1.3	Administración	1.1.3.1	Contratar Oficiales contable - Administrativo	Personal Contratado	2			2	2	2	2	27,000.00	45,200.00
								18,200.00	-					27,000.00	45,200.00
		1.1.4	Capacitar a beneficiarios del programa (2,800 jóvenes)	1.1.4.1	Pagar estipendios a beneficiarios	Estipendio pagado	2000	612,000.00		3225	1000	1000	1000	986,850.00	1598,850.00
				1.1.4.2	Pagar seguro de accidentes laborales a beneficiarios	seguro pagado	2000	10,000.00		3225	1000	1000	1000	16,125.00	26,125.00
				1.1.4.3	Financiamiento para Instructores de capacitación	instructores contratados		30,000.00						30,000.00	60,000.00
								652,000.00	-					1032,975.00	1684,975.00
		1.1.5	Funcionamiento unidad	1.1.5.1	Adecuacion de Espacios fisicos UCP	Espacios físicos adecuados		8,000.00							8,000.00
				1.1.5.2	Mobiliario y Equipo de Oficina para UCP	Lote		8,000.00							8,000.00
				1.1.5.3	Papeleria y Materiales de Oficina	lote		7,000.00							7,000.00
				1.1.5.4	Reuniones de trabajo y seguimiento de actividades	Reuniones		2,000.00			1	1	1	3,000.00	5,000.00
								25,000.00	-					3,000.00	28,000.00

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**  
**Programa de Educación Media y Laboral - SUBPROGRAMA 2**  
**Actividades Programadas a Ejecutarse el 2010-2011**

No.	Meta	Actividad	No	Subactividad	UNIDAD DE MEDIDA	Programado AÑO 2010	Costo 2010	fondos contraparte 2010	Programado AÑO 2011	I	II	III	Costo 2011	COSTO ESTIMADO EN US \$	
							BID						BID	Total BID	
		1.1.6	Ajuste de manuales de operación	1.1.6.1	Contratar consultor para la modificación de los manuales operativos para la ejecución del EPEM	Documentos	5,000.00							5,000.00	
							5,000.00	-					-	5,000.00	
		1.1.7	Recuperación equipo	1.1.7.1	Viaticos para informe de bienes nacionales	varios	2,000.00							2,000.00	
							2,000.00	-					-	2,000.00	
		1.1.8	Pagos Pendientes	1.1.8.1	Pago de prestamo puente a SEFIN		429,988.57								
<b>TOTAL COMPONENTE 1</b>							<b>1247,088.57</b>	<b>-</b>					<b>1207,475.00</b>	<b>2454,563.57</b>	
<b>Componente 2: Servicio Publico Privado de Intermediación Laboral ( SPPII)</b>															
2.1	Desarrollo e implementación de un servicio publico privado de Intermediacion Laboral en la STSS	2.1.1.	Desarrollo y operativizacion de un modelo Publico Privado de Intermediación Laboral (SPPII)	2.1.1.1	Reunión de Planificación y Coordinación con los Directores de Regionales, Dirección de Empleo, Encargados de Colocación y UCP	reuniones	1	2,600.00						2,600.00	
				2.1.1.2	Consultoría para continuar la implementación del modelo conceptual del SPPII y la conformación de la red integral de estos servicios que incluye los convenios de colaboración entre la STSS y COHEP, Oficinas públicas privadas de IL articulados con la EMPLEATE	SPPII implementado	1	12,000.00			1	1	1	13,500.00	25,500.00
				2.1.1.3	Capacitación sobre administración del sistema, base de datos y software estadístico, pruebas en vivo de la EMPLEATE y pasantías para conocer el funcionamiento de los portales de empleo	Talleres en situ	4	10,000.00							10,000.00
				2.1.1.4	Seguimiento, evaluación de la implementación del SPPII y Capacitación RRHH	giras	3	4,200.00							4,200.00
				2.1.1.5	Instalar seis oficinas privadas de intermediación laboral	Oficinas Instaladas	6	57,080.00							57,080.00

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**  
**Programa de Educación Media y Laboral - SUBPROGRAMA 2**  
**Actividades Programadas a Ejecutarse el 2010-2011**

No.	Meta	Actividad	No	Subactividad	UNIDAD DE MEDIDA	Programado AÑO 2010	Costo 2010	fondos contraparte 2010	Programado AÑO 2011	I	II	III	Costo 2011	COSTO ESTIMADO EN US \$	
							BID						BID	Total BID	
	Desarrollo e implementación de un servicio público privado de Intermediación Laboral en la STSS		2.1.1.6	Consultoría para Segunda Fase sistema Bolsa Electrónica de Trabajo (BET) EMPLEATE	Consultoria	1	25,000.00							25,000.00	
			2.1.1.7	Adquisición de licencia multiusuarios para herramientas necesarias para el optimo funcioamiento del sistema EMPLEATE	software adquirido	1	5,000.00							5,000.00	
			2.1.1.8	Consultoría para la Ampliación de red de comunicación informática (equipos de Conectividad y plataforma para el optimo funcionamiento de los sistemas de la STSS), instalación de la línea telefónica para el SPPII (EMPLEATE)	Equipos, redes de comunicación, infraestructura informatica	1	80,000.00	10,917.50						80,000.00	
			2.1.1.9	Viáticos para seguimiento de la implementación del SPPII y la BET (EMPLEATE)	giras	Varios	5,400.00							5,400.00	
		<b>Total Actividad 2.1.1</b>							<b>201,280.00</b>	<b>10,917.50</b>				<b>13,500.00</b>	<b>214,780.00</b>
		2.1.2	Ampliar y mejorar las oficinas del SPPII y fortalecer su estructura (Regionalización)	2.1.2.1	Continuar con la Contratacion de Personal ( 9 Consejeros de Empleo (US\$816.2/mes))	Personas Contratadas	9		12,600.00		9	9	9	66,112.20	132,224.40
				2.1.2.2	Continuar con la Contratacion de 2 Administradores de sistemas para el SPPII en Tegucigalpa y SPS	Contratos	2		-		2	2	2	20,700.00	39,650.00
				2.1.2.3	Proveer de materiales y utiles de oficina central y a las regionales de la STSS	lote	X	5,000.00	10,002.00		X	X	X	5,000.00	10,000.00
		<b>Total Actividad 2.1.2</b>							<b>90,062.20</b>	<b>22,602.00</b>				<b>91,812.20</b>	<b>181,874.40</b>
		<b>TOTAL ACTIVIDAD 2.1</b>							<b>291,342.20</b>	<b>33,519.50</b>				<b>105,312.20</b>	<b>396,654.40</b>
2.2	Desarrollo de Investigaciones y estudios del Mercado Laboral	2.2.2	Fortalecimiento del OML ( conocimiento del mercado laboral)	2.2.2.1	Continuar Contratacion de 1 analista Informático del OML de la DGE	Personas Contratadas	1		1,100.00		2	2	2	9,900.00	17,600.00
				2.2.2.2	Continuar Contratacion de 1 analistas de Mercado I y 1 analista de Mercados II para el OML	Personas Contratadas	2		2,100.00		2	2	2	23,400.00	41,600.00
				2.2.2.3	Talleres de capacitación en temas de mercados laborales	Eventos de capacitación	2	10,000.00							10,000.00
				2.2.2.4	Adquisición de Licencias multiusuarios del paquete SPSS para manejo de estadísticas del OML	software adquirido	1	6,000.00							6,000.00
		<b>TOTAL ACTIVIDAD 2.2</b>							<b>41,900.00</b>	<b>3,200.00</b>				<b>33,300.00</b>	<b>75,200.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE 2</b>							<b>333,242.20</b>	<b>36,719.50</b>				<b>138,612.20</b>	<b>471,854.40</b>		

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**  
**Programa de Educación Media y Laboral - SUBPROGRAMA 2**  
**Actividades Programadas a Ejecutarse el 2010-2011**

No.	Meta	Actividad	No	Subactividad	UNIDAD DE MEDIDA	Programado AÑO 2010	Costo 2010	fondos contraparte 2010	Programado AÑO 2011	I	II	III	Costo 2011	COSTO ESTIMADO EN US \$	
							BID						BID	Total BID	
<b>Componente 3: Modernización de la Administración del Trabajo ( MAT)</b>															
3.1	Reestructuración Organica de la STSS	Desarrollo e Implementación de un modelo piloto de reingeniería de procesos de la STSS	3.1.1.1	Consultoría para definición del desarrollo del proceso de transformación de la STSS, que incluya tanto el análisis de las áreas de presupuesto como en requerimientos de asistencia técnica, plataforma tecnológica, informática, recursos humanos, procedimientos, organización (debe considerarse otros 200,000 para implementación y el proceso de la capacitación del personal	Consultoría	1	120,000.00			1			80,000.00	200,000.00	
			3.1.1.2	Contratación de Consultor Internacional que preste asistencia técnica para el desarrollo de la consultoría de definición de procesos y modernización de 5 áreas de la STSS	Consultoría	1				1	1	1	22,500.00	45,000.00	
			3.1.1.3	Constituir un equipo de trabajo para apoyar el proceso de modernización para lograr su óptima implementación: 1 especialista en organización y funcionamiento, en previsión social, empleo, recursos humanos, planificación, modernización	personal contratado	1					5	5	5	112,500.00	125,000.00
			3.1.1.4	Talleres de trabajo para el levantamiento de información en la elaboración de manuales y procedimientos, organización y funciones Segunda Etapa.	reuniones de capacitación	4	6,400.00				2			3,200.00	9,600.00
			3.1.1.5	Giras a las Regionales para levantamiento de información de procesos para reestructuración de áreas restantes a la STSS Segunda Etapa.	Visitas/ viaticos	2	8,000.00				1			4,000.00	12,000.00
			3.1.1.6	Capacitaciones para la Implementación de la Modernización de la STSS, capacitación para la implementación de los manuales de Organización y Funcionamiento de la STSS; en temáticas afines al puesto en materia laboral; en procesos de Desarrollo Humano. (servicio al cliente, relaciones interpersonales, comunicación, trabajo en equipo, Inteligencia emocional, etc) y su respectiva logística	varios		25,000.00				x	x	x	115,000.00	140,000.00
			<b>TOTAL ACTIVIDAD 3.1.1</b>							<b>194,400.00</b>	<b>-</b>				<b>337,200.00</b>
				Apoyo para la reestructuración organizacional y de funcionamiento de la STSS	3.1.2.1	Continuar con Contratación de Asistente Técnico Junior para la implementación del proceso de Reingeniería por 12 meses	contrato	1		2,802.00	1	1	1	10,800.00	21,600.00
					3.1.2.2	Supervisión y monitoreo de la modernización	Giras/visitas a Regionales	1/trimestre	3,800.00		3	1	1	5,700.00	9,500.00
					3.1.2.3	Equipamiento de Computo y reproducción de documentos para la Implementación de Procesos, Procedimientos, Organización y Funciones para las Area Piloto	Lote					1			35,000.00

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**  
**Programa de Educación Media y Laboral - SUBPROGRAMA 2**  
**Actividades Programadas a Ejecutarse el 2010-2011**

No.	Meta	Actividad	No	Subactividad	UNIDAD DE MEDIDA	Programado AÑO 2010	Costo 2010	fondos contraparte 2010	Programado AÑO 2011	I	II	III	Costo 2011	COSTO ESTIMADO EN US \$			
							BID						BID	Total BID			
			3.1.2.4	Acondicionamiento Ergonomico de las oficinas de la STSS, incluye diseño y remodelación (Dirección de salarios, DGPS y unidades de apoyo)	varios		20,000.00				1		33,000.00	53,000.00			
			3.1.2.5	Contratacion de Consultoria para el Diseño del Nuevo Edificio de la STSS	Consultoria		12,000.00			1	1		48,000.00	60,000.00			
			3.1.2.6	Talleres de Planificacion Estratégica de la UPEG/UCP-STSS	Talleres	4	8,000.00			1			2,700.00	10,700.00			
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3.1.2</b>							<b>54,600.00</b>	<b>2,802.00</b>					<b>135,200.00</b>	<b>189,800.00</b>			
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3.1</b>							<b>249,000.00</b>	<b>2,802.00</b>					<b>472,400.00</b>	<b>721,400.00</b>			
3.2	Promoción y Mercadeo del Programa PROEMPLEO y de los Servicios de la STSS	3.2.1	Diseño e Implementacion de la Campaña de Mercadeo, Difusion y Socializacion de PROEMPLEO	3.2.1.1	Contratar consultor para llevar a cabo el mercadeo social de PROEMPLEO, diseñará la estrategia de comunicación y la campaña de mercadeo, coordinando la investigación de mercado y la utilización de medios para la difusión y publicidad ( por 9 meses)	contrato	1	10,400.00		1	1	1	11,700.00	22,100.00			
				3.2.1.2	Taller de identificación de resultados obtenidos EPEM	Taller/ Reuniones	4	2,000.00			1		2,000.00	4,000.00			
				3.2.1.3	Giras de acompañamiento para el desarrollo de la consultoria de revisión de resultados del EPEM	varios	1	3,000.00				1	3,000.00	6,000.00			
				3.2.1.4	Implementación de la campaña de mercadeo, socializacion y difusion , contratación de medios de comunicación, elaboración de video de servicios de la STSS/PROEMPLEO)	Medios contratados	varios	30,000.00			1	1	1	13,400.00	43,400.00		
				3.2.1.5	Adquisición de productos promocionales , elaboración de material publicitario	Lotes	Lotes	#¡REF!			40575	1			10,000.00	#¡REF!	
				3.2.1.6	Relanzamiento EPEM y Socialización de Resultados, taller de cierre del componente EPEM,	Proempleo Socializado					2,000.00				1	2,000.00	4,000.00
				3.2.1.7	Impresión de documentos de cierre EPEM (memoria del Proyecto a 2010-2011)	documentos impresos	200	2,000.00			200			x		2,000.00	4,000.00

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**  
**Programa de Educación Media y Laboral - SUBPROGRAMA 2**  
**Actividades Programadas a Ejecutarse el 2010-2011**

No.	Meta	Actividad	No	Subactividad	UNIDAD DE MEDIDA	Programado AÑO 2010	Costo 2010	fondos contraparte 2010	Programado AÑO 2011	I	II	III	Costo 2011	COSTO ESTIMADO EN US \$
							BID						BID	Total BID
			3.2.1.8	lanzamiento del SPPIL con las Camaras de Comercio, Oficinas Regionales, Cohep y actores involucrados	Evento (hotel, alimentación y movilización, cds)	1	4,500.00							4,500.00
			3.2.1.9	Convenios con 6 Empresas Privadas de Intermediación Laboral	convenios firmados	4	11,005.00		2	1	1		4,602.50	15,607.50
			3.2.1.10	Impresión de Manuales de Operación y funcionamiento del SPPIL	Documentos	200	2,000.00							2,000.00
			3.2.1.11	Impresión de guía para la prestación del servicio telefónico de buscadores y registro de vacantes y tiraje mensual de boletines	diseño y tiraje de guías	varios	1,000.00		1	1	1		1,000.00	2,000.00
			3.2.1.12	Socialización de Resultado de la Implementación de la Segunda Etapa de la Reingeniería de Procesos.	Evento				1		1		1,500.00	1,500.00
			3.2.1.13	Impresión de versión final de Manuales de: Procesos, Procedimientos y Manuales de descripción, clasificación y perfiles de puestos y salarios armonizados con la Dirección de Servicio Civil. de las áreas DGE, DGPS, Salarios, I Etapa y de las áreas Áreas d	Ejemplares		-		500	1	1		5,000.00	5,000.00
			3.2.1.14	Impresión del Manual sobre la aplicación de las guías metodológicas del Autodiagnostico de Salud y Seguridad en el Trabajo	Ejemplares (versión física y CD)	100	1,000.00							1,000.00
			3.2.1.15	Socialización de Resultados taller de cierre, piloto Seguridad e Higiene	Evento	1	1,500.00							1,500.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3.2</b>							<b>#¡REF!</b>	<b>-</b>					<b>56,202.50</b>	<b>#¡REF!</b>
3.3	Sistema de Información del Programa PROEMPLEO	3.3.1	Desarrollo, Implementación y Capacitación del Sistema de Información para la STSS	3.3.1.1	Consultoría para el Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema de información de la STSS para el registro, monitoreo y generación de reportes sobre avance de metas físicas y financieras del subprograma (sobre la base del sistema del EPEM)	Consultoría	1	10,000.00						10,000.00
				3.3.1.2	Giras de monitoreo y supervisión	giras	varios	3,000.00					3,000.00	
				3.3.1.3	Capacitación en la operación del Sistema de información de la STSS	Evento	2	2,000.00					2,000.00	
				<b>TOTAL ACTIVIDAD 3.3</b>							<b>15,000.00</b>	<b>-</b>		
			Desarrollo e Implementación del Proyecto Piloto	3.4.1.1	Segunda Etapa de la Consultoría para el Diseño y Desarrollo del Proyecto Piloto para Autodiagnostico de Salud y Seguridad en el Trabajo	Consultor	1	12,000.00						12,000.00
		3.4.1.2		Fortalecimiento de la Unidad de Seguridad Social mediante procesos de capacitación y fortalecimiento	eventos	3	8,400.00		1	1			2,800.00	11,200.00

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**  
**Programa de Educación Media y Laboral - SUBPROGRAMA 2**  
**Actividades Programadas a Ejecutarse el 2010-2011**

No.	Meta	Actividad	No	Subactividad	UNIDAD DE MEDIDA	Programado AÑO 2010	Costo 2010	fondos contraparte 2010	Programado AÑO 2011	I	II	III	Costo 2011	COSTO ESTIMADO EN US \$			
							BID						BID	Total BID			
3.4	Proyecto Piloto de Autodiagnostico de Salud y Seguridad en el Trabajo	3.4.1	3.4.1.3	Visitas de campo para medición (en las 4 empresas participantes) y aplicación de las tres guías metodológicas en 2 empresas adicionales, 3 visitas a empresas en búsqueda de convenio de piloto	Visitas	9	#¡REF!							#¡REF!			
			3.4.1.4	Capacitación para el personal que Aplica el Autodiagnostico de Salud y Seguridad en el Trabajo y para el personal de las empresas asignado a este piloto	Eventos	1	3,000.00								3,000.00		
			<b>Total Actividad 3.4.1</b>						<b>#¡REF!</b>	<b>-</b>					<b>2,800.00</b>	<b>#¡REF!</b>	
		3.4.2	Fortalecimiento del Departamento de Higiene y Seguridad de la STSS	3.4.2.1	Adquisición de Equipo de Medición Industrial para TGU y la Regional de SPS	Lote	1	90,000.00								90,000.00	
				3.4.2.2	Adquisición de Equipo de Computo y audiovisual para el Departamento de Higiene y Seguridad de la STSS	Lote	1	18,000.00									18,000.00
				3.4.2.3	Adquisición de Equipo Protección Personal para realizar las pruebas de Higiene y Seguridad	Lote	Lote	5,000.00									5,000.00
				3.4.2.4	Formar en la norma 17025 al equipo técnicos de Higiene y Seguridad (incluye capacitación y certificación, pasantía)	Varios	15	18,000.00				1	1	1	18,000.00		36,000.00
				3.4.2.5	Contratación de consultor para acompañamiento en la implementación del proceso de Verificación, acreditación de la STSS (documentador)	contrato	1	7,200.00				1	1	1	10,800.00		18,000.00
				3.4.2.6	Adquisición de Equipo de Transporte (Motocicletas) para movilización a empresas donde se efectuara la Inspección de higiene y Seguridad en las Regionales de SPS; Choluteca, La Ceiba, Comayagua y TGU)	lote	1	15,000.00									15,000.00
				3.4.2.7	Revisión, mantenimiento, reparación y calibración de equipo de Higiene y Seguridad	lote	1	10,000.00									10,000.00
				3.4.2.8	Papelería y útiles de oficina para desarrollar las actividades y los eventos de formación para el proceso de certificación	Lotes	Lotes	1,373.96	18,916.00								1,373.96
		<b>Total Actividad 3.4.2</b>						<b>164,573.96</b>	<b>18,916.00</b>					<b>28,800.00</b>	<b>193,373.96</b>		
		<b>TOTAL ACTIVIDAD 3.4</b>						<b>#¡REF!</b>	<b>18,916.00</b>					<b>31,600.00</b>	<b>#¡REF!</b>		
		<b>TOTAL COMPONENTE 3</b>						<b>#¡REF!</b>	<b>21,718.00</b>					<b>560,202.50</b>	<b>#¡REF!</b>		
		<b>Componente 4: Unidad Coordinadora del Subprograma 2</b>															
			4.1.1.1	Continuidad de la contratación de Coordinador de Fortalecimiento Institucional	Contrato	1				1	1	1	24,322.50	48,645.00			
			4.1.1.2	Continuidad de la contratación Contratación de Oficial de Desembolso	Contrato	1				1	1	1	13,500.00	27,000.00			
			4.1.1.3	Continuidad de la contratación Contratación de Asistente Contable	contrato	1				1	1	1	6,300.00	12,600.00			

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**  
**Programa de Educación Media y Laboral - SUBPROGRAMA 2**  
**Actividades Programadas a Ejecutarse el 2010-2011**

No.	Meta	Actividad	No	Subactividad	UNIDAD DE MEDIDA	Programado AÑO 2010	Costo 2010	fondos contraparte 2010	Programado AÑO 2011	I	II	III	Costo 2011	COSTO ESTIMADO EN US \$		
							BID						BID	Total BID		
		4.1.1	Personal Técnico	4.1.1.4	Continuidad de la contratación Contratación de Coordinador de Adquisiciones	Contrato	1				1	1	1	26,910.00	53,820.00	
				4.1.1.5	Continuidad de la contratación Contratación del Contador General para la UCP	contrato	1					1	1	1	16,200.00	32,400.00
				4.1.1.7	Continuidad de la contratación Contratación Coordinador Promoción al Empleo	Contrato	1					1	1	1	24,322.50	48,645.00
				4.1.1.8	Oficial de Adquisiciones	contrato	1					1	1	1	16,200.00	30,600.00
				4.1.1.9	Contratar Auditor Interno para atención a la UCP	contrato										
		<b>Total Actividad 4.1.1</b>							<b>125,955.00</b>	<b>39,270.00</b>					<b>127,755.00</b>	<b>253,710.00</b>
		4.1.2	Servicios Generales	4.1.2.1	Combustible y Mantenimiento	Varios	Varios		3,000.00	6,095.57						3,000.00
				4.1.2.2	Supervision y monitoreo	Giras	varias		10,800.00			1	1	1	10,800.00	21,600.00
				4.1.2.3	Adquisición de Seguro Fianza	Fianza	1			1,800.00		1				-
				4.1.2.4	Papeleria y Utiles de Oficina para la UCP	varios	lotes		5,000.00	3,792.50		1	1	1		5,000.00
				4.1.2.5	Gastos de Funcionamiento (Agua, energia, telefono para la oficina de la UCP)	varios	mensual			10,000.00		1	1	1		-
				4.1.2.6	Alquiler de instalaciones físicas para el funcionamiento de la UCP	varios	mensual			17,000.00		1	1	1		-
				4.1.2.7	Cancelación último pago sistema contable UCP	Sistema contable implementado	1		2,100.00							2,100.00
				4.1.2.8	Asistencia técnica, capacitación manejo sistema contable	Contrato	2		2,000.00							2,000.00
		<b>Total Actividad 4.1.2</b>							<b>22,900.00</b>	<b>38,688.07</b>					<b>10,800.00</b>	<b>33,700.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE 4</b>							<b>148,855.00</b>	<b>77,958.07</b>					<b>138,555.00</b>	<b>287,410.00</b>		
<b>Componente 5: Evaluación y monitoreo del Subprograma 2</b>																
5.0	Evaluación Y Monitoreo	5.1.1	Evaluacion de Impacto	5.1.1.1	Evaluacion de Impacto	Documento						1	40,000.00	40,000.00		
				5.1.1.2	Consultoria de Evaluación de indicadores de medio término	Consultoria		30,000.00							30,000.00	
				5.1.1.3	Evaluación Final										15,000.00	15,000.00
				5.1.1.4	PCR										10,000.00	10,000.00
				5.1.1.5	Imprevistos										10,000.00	10,000.00
				<b>TOTAL ACTIVIDAD 5</b>							<b>30,000.00</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL COMPONENTE 5</b>							<b>30,000.00</b>	<b>-</b>					<b>75,000.00</b>	<b>105,000.00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL (AÑO 2010)</b>							<b>#¡REF!</b>	<b>136,395.57</b>					<b>2119,844.70</b>	<b>#¡REF!</b>		
									<b>POA 2010 FONDOS EXTERNOS Y FONDOS NACIONALES</b>			<b>#¡REF!</b>				
									<b>POA 2010 Y 2011 FONDOS EXTERNOS</b>			<b>#¡REF!</b>				